

24_CDIO Final - Milestone 1

02342 Videregående programmering

Projektnavn: CDIO Final

Gruppenr.: 24

Milestone 1

S143775 Masoule, Sammy Saidpour



S145032 Thielemann, Niklas



S165226 Logi, Einar



S154102Mads Finnerup Nielsen



Milestone 1:

- Kravspecifikation

Vi har på bedste vis formuleret kravspecifikationerne for hele programmet. Dette er til dags dato ikke inkl. evt. ekstra krav vi finder nødvendige, for at kunne lave et velfungerende program.

- Database-model

Vi har fået en database via. myphpadmin, dvs. en database der er online hele tiden. Vi har lavet relationerne som var beskrevet i bilag 3 i CDIO-final.

- Arbejdsfordeling

Til at starte med har vi opdelt arbejdet, således Sammy og Mads arbejder med front-end (HTML, CSS og JS) og Einar samt Niklas fokuserer på back-end i form af java (Restful) og databasen.

- Strategi

I strategi har vi valgt at tage nogle idéer fra Scrum, hvor vi vælger at mødes hver dag/snakke over skype og uddele opgaver der har en bestemt deadline. Når deadline er nået mødes vi igen, hvor vi går kort i gennem det vi hver især har lavet. Efterfølgende giver vi nye opgaver og nye deadlines. Ydermere bruger vi noget fra Unified process, hvor vi laver to iterationer: En til næste tirsdag og en til når vi skal aflevere projektet. Vi lægger dog ikke stor vægt på diagrammerne, da meget af det vi bruger, er blevet brugt i de tre tidligere projekter, hvor vi allerede har lavet diagrammer.

- Overvej opgavens omfang og foretag prioriteringer

I gruppen er vi på nuværende tidspunkt kun 4 mennesker. Derfor vil vi som udgangspunkt nå så langt som vi kan. Vi føler os sikre på HTML, CSS, Javascript, samt Java-delen. Det eneste vi kan se som en udfordring vil være database-delen. Dog har vi haft en simpel database oppe at køre siden CDIO 1, som vi nu vil få online og bygge videre på.

[illegible]